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Communicatie- en participatietraject ikv PGSP
Doelstelling

Bespreken van plannen voor C&P met
stakeholders (KBG), dmv:

»transparante voorstelling van C- en P- acties,
gelinkt aan projectvoortgang en/of specifieke
vragen

»traject dat ruimer gaat dan KBG
»traject dat ruimer gaat dan PGSP



Taaknaam

2018 2019

- 4. Projectontwikkeling uitvoeringsfase
- opmaak bouwdossiers zone A [ B1

voorbereiding bouwdossier en bouwaanvraag B1, A3, A4 en
AL

+ K. Paolaplein
- Bouw A2
Bouwwerken 1e deel A2
Bouwwerken 2e deel AZ
Bouw B1
C - continue communicatie minder hinder (stationsbuurten)
- opmaak bouwdossiers zone B-C
+ Actualiseren MOBER Fabiolalaan
+ Keuze private ontwikkelaar (zone C)
+ Opmaak verkavelingsaanvraag zone C

aanvraag stedenbouwkundige vergunningen zone C
+ Uitvoering werken zone C
+ uitvoeren bouwwerken zone B (- B1)
- Bouw S-gebouw en Koningin Mathildeplein
- Keuze private ontwikkelaar S-gebouw

C - toelichting procedure & programma van eisen S-gebouw

P - toelichting grote lijnen 3 ontwerpen (KBG)
C - definitief ontwerp(er) (stationsbuurten)
+ Bouw S-gebouw
- Aanleg K. Mathildeplein
P - inspraak aanleg K. Mathildeplein: 1e fase
P - inspraak aanleg K. Mathildeplein: 2e fase
aanvraag stedenbouwkundige vergunning Mathildeplein
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Communicatie- en participatietraject ikv PGSP
Acties 2018: communicatie

voortgang werken (vb hidst 1 - 2)
projectontwikkeling (nfdst 3 - 4)
werfbezoeken (nidst 6)



Communicatie- en participatietraject ikv PGSP

Acties 2018: participatie

Met KBG en/of stationsbuurten:
- Stand van zaken van het PGSP na 10 jaar
- Ontwerp van het K. Mathildeplein



