
PROJECT MANAGEMENT GSP 

RAKETSTRAAT 1A 

9000 GENT 

Klankbordgroep  
31 mei 2016  



VOORTGANG DER WERKEN 



GSP.T0.070 

ÅStation ð Fase 1 Sporen 12 
t.e.m . 8 

GSP.T0.071 

ÅLiften Station  

GFL.T1.070 

ÅProjectontwikkeling A2  





ÅAanvang fase 3 (bouw viaduct 08-09) 

6 januari 2016 

ÅStart montage GOK (grote overkapping) 

1 november 2016 

ÅRuwbouw viaduct klaar  

1 december 2016 

ÅStart montage liften & roltrappen  

1 mei 2017 

ÅEinde fase 3 

5 december 2017 

ÅSPOOR 9 IN DIENST 

DECEMBER 2017 

ÅEinde test waterdichting  

4 februari 2018 

ÅEinde afwerking kelder (= einde aanneming BLATON) 

4 juni 2018 

ÅSPOOR 8 IN DIENST 

JULI 2018 

ÅSTART GSP080 

AUGUSTUS 2018 








