
Heraanleg Prinses Clementinalaan

• Prinses Clementinalaan

• Kruispunt Prinses Clementinalaan / Kortrijksesteenweg

• Kruispunt Kortrijksesteenweg / Sint-Denijslaan

• Koningin Maria-Hendrikaplein

Situering van de werkzaamheden
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Waarom werken in de Prinses Clementinalaan?

• Garantie tramverkeer lijn 21/22 
tijdens werken station Gent Sint-Pieters

Tramsporen in Sint-Denijslaan tijdelijk 
buiten gebruik tijdens werken aan het station

• De nieuwe trambaan biedt ook 
mogelijkheden om de tramlijn verder uit te bouwen        
(Pegasusplan Oost-Vlaanderen)



Heraanleg Prinses Clementinalaan
Bestaande toestand tramlijnen Gent Sint-Pieters



Heraanleg Prinses Clementinalaan

•Maria-Hendrika plein

Tramlijn 2 vóór het stationsgebouw (naast huidige halte tramlijn 4)

•Prinses Clementinalaan

Centrale tram- en busbaan, dubbele rijbaan, bomenrij, parkeerplaatsen,    
voetpad, voortuintjes

Geplande toestand
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• Kortrijksesteenweg

Tram- en busbaan in de richting van Gent Sint-Pieters
Tram gemengd met autoverkeer in de richting van De Sterre

• Aanpassing rotonde aan de Kortrijksesteenweg - Musschestraat -
St.-Denijslaan

Tram- en busbaan centraal door rotonde
Halte op de rotonde vervangt de halte St.-Denijslaan

Geplande toestand
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Bovenaanzicht van de nieuwe tram- en busbaan
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Tramlijn tijdens werken Project Gent Sint-Pieters
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Tramlijnen eindtoestand na beëindiging werken Gent Sint-Pieters
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Fasering

Opdeling van de werken in 5 fases

1.  Riolering noordkant en definitieve aanleg noordelijke rijweg in P. Clementinalaan

2.  Aanleg centrale tram- en busbaan. Plaatsen van tweede spoor op
K. Maria-Hendrikaplein en plaatsen van gedeelte van de sporen tussen
Maria-Hendrikapein en Prinses Clementinalaan

3.  Definitieve aanleg zuidelijke rijweg en aanleg sporen in Kortrijksesteenweg
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4. Aanleggen 1ste deel gecombineerde tram- en bushalte op kruispunt
Kortrijksesteenweg/Sint-Denijslaan

5. • Aanpassingen kruispunt Kortrijksesteenweg/Sint-Denijslaan
• Aanleggen tweede deel gecombineerde tram- en bushalte
• Aansluiting sporen op bestaande sporen 
Koningin Maria- Hendrikaplein (plaatsen van wissels en kruisingen)

Fasering

Opdeling van de werken in 5 fases
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Fase 1

Wanneer? augustus – september – oktober – november  2007

Wat?   • Riolering noordkant – even huisnummers

• Definitieve aanleg rijweg noordkant
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• 1e fase

Uitvoeringsfasen
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Fase 2

Wanneer? december - januari – februari 2008

Wat?  • Aanleg centrale tram- en busbaan in de Prinses Clementinalaan

• Aansluiting van tramsporen op bestaande tramsporen op K.
Maria-Henrikaplein (zonder toestellen).
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• 2e fase
Uitvoeringsfasen
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Fase 3

Wanneer? maart – april – mei – eerste helft juni 2008 

Wat?  • Definitieve aanleg rijweg zuidkant – oneven nummers

• Aanleg tram- en busbaan in de Kortrijksesteenweg
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• 3e fase
Uitvoeringsfasen
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Fase 4

Wanneer? Tweede helft juni - juli - augustus 2008 

Wat?  • Aanleg eerste deel gecombineerde halte voor tram en bus
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• 4e fase
Uitvoeringsfasen
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Fase 5

Wanneer? september 2008

Wat? • Aanleg 2e deel dubbele tram- bushalte

• Verdere afwerking van het kruispunt Kortrijksesteenweg / Sint 
Denijslaan

• Aansluiting sporen op bestaande sporen Koningin Maria- 
Hendrikaplein (plaatsen van wissels en kruisingen)

• In dienststellen van nieuwe tramlijn over de Prinses 
Clementinalaan
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Uitvoeringsfasen
• Fase 5
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van 7.30 uur tot 15.45 uur

Uitzonderlijk indien nodig en enkel in de zomer:

van 7.00 uur tot 16.15 uur 

Hinder tijdens de werken

• Wanneer wordt er gewerkt?

• Nachtwerk
Voor aansluitingen op K. Maria-Hendrikaplein en Sint- 
Denijslaan (in fases 4 en 5)
Reden: verzekeren van dienstverlening trams overdag
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Omleidingen bussen

• In de fases 2 en 3A rijden de bussen enkel in de richting 
van het station Gent Sint-Pieters.

• In alle andere fases rijden de bussen in beide richtingen 
via de Prinses Clementinalaan.
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Hoe zal de Prinses Clementinalaan eruit zien?
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Hoe zal de Prinses Clementinalaan eruit zien?
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