

Id	Taaknaam	2014				2015	
		kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1
1	<b>1. Aanleg wegen en pleinen ikv PGSP</b>						
2	heraanleg Maria Hendrikaplein						
3	aanleg Prinses Mathildeplein						
4							
5	<b>2. Bouw station, parking, tramtunnel en busstation</b>						
6	werken voorzijde station (P11): hellende tuin						
7	werken aan de sporen 8-12						
8	werken aan de sporen 1-7						
9	uitbreiding fietsenstalling en K&R						
10	aanleg tram- en busstation onder de sporen						
11	C - continue communicatie ivm werken aan sporen en bus- en tramstation (ruim publiek)						
12							
13	<b>3. Projectontwikkeling: studiefase</b>						
20							
21	<b>4. Projectontwikkeling uitvoeringsfase</b>						
22	<b>opmaak bouwdossiers zone A / B1</b>						
23	Afwerken Virginie Lovelinggebouw						
24	C - continue communicatie minder hinder (stationsbuurten)						
25	C - in gebruikname Virginie Loveling						
26	voorbereiding andere bouwdossiers zone A/B1						
27	<b>opmaak bouwdossiers zone B-C</b>						
28	Actualiseren MOBER Fabiolalaan						
29	P - bespreking MOBER Fabiolalaan (KBG)						
30	C - toelichting MOBER (stationsbuurten)						
31	C - eindresultaat MOBER Fabiolalaan						
32	ontwerpvoorstellen 3 private ontwikkelaars (zone C)						
33	P - keuze ontwerp(er) (ruim publiek)						
34	samenkomst beoordelingscommissie						
35	C - keuze definitief ontwerp door beoordelingscommissie						
36	P - inrichting openbaar domein en functionele invulling (KBG)						
37	<b>opmaak bouwaanvraag en uitvoering werken zone B en C</b>						
44	<b>PO Prinses Mathildeplein</b>						
51							
52	<b>5. Andere werken ikv PGSP</b>						
53	<b>bouw Dienstgebouw NMBS-groep - LCI</b>						
54	voorbereidende werken						
55	uitvoeren bouwwerken						
56	C - start werken (KBG)						
57	<b>natuurcompensatie</b>						
58	P - uitwerken participatief beheerssysteem (stationsbuurten)						
59							
60	<b>6. Andere C&amp;P-acties ikv PGSP</b>						
61	continue communicatie door Infopunt (brieven, nieuwsbrieven, website ...) (ruim publiek)						
62	C - werfbezoek voorjaar 2014 (ruim publiek)						
63	C- werfbezoek najaar 2014 (ruim publiek)						
64	C- werfbezoek socioculturele verenigingen						
65	C- werfbezoek bewoners stationsbuurten						
66	vergaderingen KBG						
67							
68	<b>7. Andere, extern aan PGSP</b>						
69	<b>opmaak RUP Rijsenberg</b>						
70	opmaak RUP						
71	P - voorontwerp RUP (Rijsenbergbuurt)						
72	C - openbaar onderzoek RUP (Rijsenbergbuurt)						
73	<b>crèche &amp; park Duifhuisstraat</b>						
84	<b>privé ontwikkelingen</b>						
85	Ontwikkeling ikv masterplan Hogeschool						

Id	Taaknaam	2014					2015
		kw 4	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4	kw 1
86	Ontwikkeling site Redemptoristen	[Grey bar]					
87	C - openbaar onderzoek ikv vergunningsaanvraag	[Grey bar]					
88	<b>ontwikkeling The Loop</b>	[Grey bar]					
89	<b>Ondertunneling ringweg</b>	[Grey bar]					
90	C-openbaar onderzoek ikv aanvraag bouwvergunning	[Grey bar]					
91	start werken	[Grey bar]					
92	<b>MOBER</b>	[Grey bar]					
93	opmaak MOBER	[Grey bar]					
94	C-toelichting MOBER (KBG The Loop + KBG PGSP)	[Grey bar]					
95	<b>Bouwprojecten</b>	[Grey bar]					
96	goedkeuring inrichtingsplan veld 12	[Grey bar]					
97	bouwaanvraag veld 5 (kantoorachtigen)	[Grey bar]					
98	C-toelichting plannen veld 5 en 12	[Grey bar]					
99	Archeologisch onderzoek veld 12	[Grey bar]					
100	Aanplanting groen	[Grey bar]					
101	Opstarten fase 5 van tramkruising	[Grey bar]					
102	<b>bouw Huis van de Fiets</b>	[Grey bar]					
105	<b>Heraanleg Sterre</b>	[Grey bar]					
111	<b>doortrekken R4</b>	[Grey bar]					
114	<b>ontwikkelingen omgevende stations GSP</b>	[Grey bar]					
116	<b>heraanleg andere wegenis in stationsbuurten</b>	[Grey bar]					
117	P - plan Verpleegsterstraat, Distelstraat (KBG & omwonenden)	[Grey bar]					
118	C - start werken Verpleegsterstraat, Distelstraat (KBG & omwonenden)	[Grey bar]					
119	P - plan herinrichting trottoirs en fietspaden Sint-Denijslaan (KBG & omwonenden)	[Grey bar]					
120	C - start werken Sint-Denijslaan (KBG & omwonenden)	[Grey bar]					