

# Verloop werken Prinses Clementinalaan

Faseringsgegevens mei 2007

In augustus 2007 start De Lijn met de herinrichting van de Prinses Clementinalaan en de aanleg van een centrale tram- en busbaan. Deze werken kaderen in het Project Gent Sint-Pieters. Via bewonersbrieven houden wij u op de hoogte van de evolutie van de werken.

## Start werken

Begin augustus 2007.

### Fase 1

Riolering noordkant (kant even huisnummers) in de Prinses Clementinalaan.  
Definitieve aanleg noordelijke rijweg in de Prinses Clementinalaan.

### Fase 2

Aanleg centrale tram- en busbaan.  
Aanpassingen tramsporen op het koningin Maria-Hendrikaplein.

Het busverkeer richting station zal mogelijk blijven via de reeds aangelegde noordelijke rijweg. Dit om de noodzakelijke aansluitingen met de treinen te garanderen.

### Fase 3

Definitieve aanleg zuidelijke rijweg (kant oneven huisnummers) in de Prinses Clementinalaan.  
Aanleg tramsporen in de Kortrijksesteenweg.

Tijdens deze fase zal de Kortrijksesteenweg gedurende een bepaalde periode afgesloten worden.


### Fase 4

Aanleg eerste gedeelte gecombineerde tram- en bushalte op het kruispunt Kortrijksesteenweg - Sint-Denijslaan.

### Fase 5

Aansluiting sporen Prinses Clementinalaan op sporen koningin Maria-Hendrikaplein.  
Aanleg tweede gedeelte gecombineerde tram- en bushalte.  
Aanpassing kruispunt Kortrijksesteenweg - Sint-Denijslaan.

Na de aanpassingen op het kruispunt Kortrijksesteenweg - Sint-Denijslaan kan tramlijn 21/22 via de Clementinalaan rijden.



Infopunt: [www.projectgentsintpieters.be](http://www.projectgentsintpieters.be)  
[info@projectgentsintpieters.be](mailto:info@projectgentsintpieters.be)  
09 241 24 11

